


Roadmap de Desenvolvimento — BetManager

Visão Geral das Fases



Fase 1 — Fundação (Backend + CRUD)

Objetivo: Sistema funcional com registro manual e histórico básico.

Estimativa: 2–3 semanas

Tarefas

Infraestrutura

- [] Configurar repositório Git com `.gitignore` e `.env.example`
- [] Criar `docker-compose.yml` com PostgreSQL + Backend + Frontend
- [] Configurar Prisma e rodar migration inicial com todas as tabelas
- [] Popular tabelas `sports` e `bookmakers` com seed data (Prisma seed)

Backend (Node.js + Express)

- [] Estrutura base do projeto (`src/server.ts` , routes, services)
- [] Configurar Prisma Client e conexão com PostgreSQL
- [] Configurar TypeScript + tsconfig + ts-node-dev
- [] Implementar CRUD completo de apostas (`/api/bets`)
- [] Implementar `POST /bets/batch` (criação em lote)
- [] Implementar `PATCH /bets/:id/result` (atualização rápida)
- [] Implementar CRUD de metas (`/api/goals`)

- [] Implementar endpoints de configuração (`/api/config`)
- [] Configurar Jest + Supertest para testes
- [] Escrever testes unitários (TU-01 a TU-04)
- [] Escrever testes de integração (TI-01 a TI-06)

Frontend (React)

- [] Setup Vite + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui
- [] Configurar React Router com as páginas principais
- [] Configurar React Query para gerenciamento de estado
- [] Implementar página de histórico (`/apostas`) com tabela e paginação
- [] Implementar formulário de registro manual
- [] Implementar filtros do histórico
- [] Implementar página de configurações (casas e esportes)

Entrega da Fase 1: é possível registrar apostas manualmente e visualizar o histórico.

Fase 2 — Integração com IA

Objetivo: Upload de prints para extração automática de apostas.

Estimativa: 1–2 semanas

Tarefas

Backend

- [] Criar conta na Anthropic e configurar API key
- [] Implementar `ai_service.py` com integração ao Claude API
- [] Escrever prompt de extração otimizado e testado
- [] Implementar endpoint `POST /api/ai/extract`
- [] Implementar lógica de seleção de modelo (haiku vs sonnet)
- [] Implementar tabela e logging de `ai_extraction_logs`
- [] Escrever testes de integração com mock (TI-03)

Frontend

- [] Implementar componente de upload (`react-dropzone`)

- [] Implementar tela de revisão das apostas extraídas
- [] Exibir campo `confidence` com indicador visual (alto/médio/baixo)
- [] Permitir edição, remoção e adição de apostas antes de confirmar
- [] Tratamento de erros da IA com mensagens claras

Entrega da Fase 2: usuário faz upload de print → revisa → salva. Fluxo completo funcionando.

Fase 3 — Dashboard e Estatísticas

Objetivo: Dashboard analítico completo com gráficos.

Estimativa: 2 semanas

Tarefas

Backend

- [] Implementar `GET /api/dashboard` com todos os agregados
- [] Implementar `GET /api/stats/sports`
- [] Implementar `GET /api/stats/bookmakers`
- [] Implementar `GET /api/stats/bet-types` com recommendation
- [] Implementar `GET /api/stats/monthly`
- [] Criar views SQL analíticas (`v_dashboard_monthly` , etc.)
- [] Otimizar queries com índices adequados
- [] Escrever testes (TI-04, TI-05)

Frontend

- [] Implementar dashboard principal com cards de resumo
- [] Implementar gráfico de lucro acumulado (Recharts LineChart)
- [] Implementar seletor de período (dia/semana/mês/ano)
- [] Implementar lista de apostas pendentes com ação rápida
- [] Implementar página de estatísticas com 3 abas:
 - Por esporte (BarChart)
 - Por casa de apostas (BarChart + tabela)
 - Simples vs Combinadas (comparativo)
- [] Implementar testes E2E (TE-04, TE-05)

Entrega da Fase 3: dashboard completo, estatísticas por dimensão funcionando.

Fase 4 — Metas, Apostas Combinadas e Polimento

Objetivo: Funcionalidades de metas, apostas combinadas e UX refinada.

Estimativa: 1–2 semanas

Tarefas

Apostas Combinadas

- ☐ Implementar interface de registro de combinadas (múltiplas seleções)
- ☐ Implementar `combined_bet_groups` no backend
- ☐ Calcular odd total automaticamente (produto das odds)
- ☐ Trigger de sincronização de resultado (implementado no schema)
- ☐ Exibir combinadas agrupadas no histórico

Metas

- ☐ Implementar página `/metas`
- ☐ Barra de progresso com % da meta atingida
- ☐ Projeção: "você vai atingir a meta em X dias no ritmo atual"
- ☐ Histórico de metas com status (atingida / não atingida)
- ☐ Widget de meta no dashboard

Polimento de UX

- ☐ Atalhos de teclado no formulário de registro
- ☐ Modo de entrada rápida (salva e limpa para próxima aposta)
- ☐ Toast notifications para feedback de ações
- ☐ Responsividade mobile (para registrar do celular)
- ☐ Tema escuro / claro
- ☐ Loading states em todas as chamadas de API
- ☐ Empty states ilustrados

Entrega da Fase 4: sistema completo e polido, pronto para uso diário.

Fase 5 — Deploy em Nuvem (Opcional)

Objetivo: Tornar o sistema acessível de qualquer dispositivo.

Estimativa: 1 semana

Tarefas

Infraestrutura

- ☐ Criar conta no Supabase (PostgreSQL gerenciado gratuito)
- ☐ Migrar banco de dados local para Supabase
- ☐ Deploy do backend no Railway ou Render (free tier)
- ☐ Deploy do frontend no Vercel (free tier)
- ☐ Configurar variáveis de ambiente em cada provedor

Segurança (obrigatório antes do deploy)

- ☐ Implementar autenticação JWT (login com email/senha)
- ☐ Implementar HTTPS (automático nos provedores acima)
- ☐ Rate limiting no endpoint `/api/ai/extract` (custo da API)
- ☐ Validação de CORS para o domínio de produção

Monitoramento

- ☐ Configurar logs de erro (Sentry free tier)
- ☐ Configurar alertas de custo da Anthropic API

Entrega da Fase 5: sistema acessível via URL pública com autenticação.

Resumo do Roadmap

Fase	Entrega Principal	Estimativa
1	CRUD manual + histórico funcional	2–3 sem
2	Upload de print + extração por IA	1–2 sem
3	Dashboard + estatísticas completas	2 sem
4	Metas + combinadas + polimento UX	1–2 sem
5	Deploy em nuvem + autenticação	1 sem
Total	Sistema completo	7–10 sem

Próximo Passo Imediato

Iniciar pela **Fase 1, item: Infraestrutura** — configurar o repositório, Docker Compose e rodar o banco de dados local. Isso desbloqueia todo o resto do desenvolvimento.

```
```bash
```

## Primeiro comando a rodar quando iniciar:

```
mkdir betmanager && cd
```